



Утверждаю

Начальник Балтачевского РОО

З.А.Магзумова

Приказ от «19» марта 2019г. № Р2

### План мероприятий

по созданию и функционированию муниципального опорного центра  
дополнительного образования в муниципальном районе  
Балтачевский район Республики Башкортостан

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственный исполнитель
1	2	3	4
1	Разработка и утверждение плана деятельности МОЦ дополнительного образования	март 2019 года	Балтачевское РОО
2	Размещение информации о создании и функционировании МОЦ в сети Интернет на сайте.	март 2019 года	Балтачевское РОО, МОБУ ДО ДЮСШ МОБУ ДО ЦДТ
3	Внесение изменений в должностные инструкции сотрудников МОЦ	март 2019 года	МОБУ ДО ЦДТ
4	Организация и проведение информационной кампании среди образовательных организаций муниципальных образований	в течении 2019года	МОБУ ДО ЦДТ
5	Организация работы по заполнению муниципального сегмента общедоступного года навигатора по дополнительному образованию детей	март 2019 года	Балтачевское РОО, МОБУ ДО ДЮСШ, МОБУ ДО ЦДТ
6	Повышение педагогической компетенции сотрудников и руководителя МОЦ	в течении 2019года	МОБУ ДО ЦДТ
7	Привлечение интеллектуальных партнеров из числа ведущих, заключение соглашений о сотрудничестве дополнительного образования	март 2019 года	МОБУ ДО ЦДТ
8	Формирование банка данных лучших муниципальных	в течении 2019года	МОБУ ДО ЦДТ

	практик реализации современных, вариативных и востребованных дополнительных общеобразовательных программ для детей различных направленностей		
9	Подготовка ежегодного отчета о реализации на территории муниципалитета федерального проекта «Успех каждого ребенка»	ежеквартально	Балтачевское РОО, МОБУ ДО ЦДТ